

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16. 12. 2021

na vykonanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

Názov :	Obchodná akadémia
Sídlo :	Dudova 4, 851 02 Bratislava
Zastúpený :	Mgr. Dominik Križanovič
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Nina Korchaníková
IČO :	30 775 434
DIČ :	2020814653
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
IBAN :	SK16 8180 0000 0070 0047 3109

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :

Názov :	CB Group, a.s.
Sídlo:	Hraničná 18, 821 05 Bratislava- mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca :	Ing. Ján Hudák, predseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Juraj Mizera
IČO:	50 061 186
DIČ:	2120175343
IČ DPH:	2120175343
Bankové spojenie :	TATRA Banka
Číslo účtu:	SK05110000002944014337

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 6305/B oddiel Sa.
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2021, uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon**“ alebo „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky „**Opravy a úpravy priestorov Obchodnej akadémie**“. Účelom tohto Dodatku č. 1 je úprava predmetu Zmluvy o dielo o dopĺňujúce tovary a stavebné práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. V tejto súvislosti sa Dodatkom č. 1 po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona upravuje cena diela.

Článok I.

Predmet dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2021 (ďalej len „ZoD“) sú dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Rozsah jednotlivých dopĺňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k ZoD.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV. „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne :

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	89 495,94 EUR
Doplňujúce tovary a stavebné práce bez DPH	13 391,42 EUR
Spolu bez DPH	102 887,36 EUR
DPH 20%	20 577,47 EUR
Cena spolu s DPH	123 464,83 EUR“


Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
- 2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je :
Príloha č. 1: Rozpočet navyše prác

Za objednávateľa:


V Bratislave, dňa 08.02.2012

OBCHODNÁ AKADEMIA


Mgr. Dominik Križanovič
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 08.02.2012



Ing. Ján Hudák
predseda predstavenstva CB Group, a.s.