

**Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 1/2021**  
**uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**  
**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Základná škola Krosnianska 2, Košice  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Júlia Špilárová riaditeľka základnej školy  
**Sídlo:** Krosnianska 2, 040 22 Košice  
**IČO:** 35546867  
**DIČ:** 2021675106  
**IBAN:** SK67 5600 0000 0005 0318 9001

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** OBLOK s.r.o.  
**Sídlo:** Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves  
**Štatutárny orgán:** Ing. Ladislav Ertl  
**IČO:** 36213977  
**DIČ:** 2020034995  
**IBAN:** SK32 1111 0000 0066 1877 9017

Zhotoviteľ je zapísaný v OR Okresný súd Košice I oddiel: Sro, vložka č. 13245/V  
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV.ods.3 Zmluvy o dielo č. 1/2021 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V ČL. V ods.1 sa slová „60 dní od účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15.9.2021“.
2. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „99 150,00 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „106 939,84 EUR bez DPH (slovom: stošesťtisícdeväťstotridsaťdeväť EUR 84/100)“, slová „19 830,00 EUR“ sa nahrádzajú slovami „21 387,97 EUR (slovom: dvadsaťjedentisícristoosedesiatšesťdesiatšesť EUR 97/100)“ a slová „118 980,00 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „128 327,81 EUR s DPH (slovom: stodvadsaťosemtisícristodvadsaťsedem EUR 81/100)“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 15.7.2021

4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 15.7.2021

V Košiciach dňa .....

V Košiciach dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mgr. Júlia Špilárová  
riaditeľka základnej školy

.....  
Ing. Ladislav Ertl  
konateľ