

Dodatok č. 1
K zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.09.2019
(ďalej len „**dodatok**“)

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia
Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder - Nagymegyér
Zastúpený: Mgr. Alžbeta Horváthová – riaditeľka školy
osoba oprávnená na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Alžbeta Horváthová – riaditeľka školy
technických: Mgr. Alžbeta Horváthová – riaditeľka školy
bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0049 4911
IČO: 00044351
DIČ: 2021002038
Tel.: 0911748203
e-mail: oagvm@oagvm.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Názov a adresa: TOMRA STAV s.r.o. Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Mgr. Rastislav Hanšut
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Rastislav Hanšut
b) technických: Mgr. Rastislav Hanšut
bankové spojenie: Prima banka
č. účtu: SK31 3100 0000 0042 1032 3906
IČO: 48097519
IČ pre DPH: SK2120074143
č. tel.: 0907 776 702
E-mail: r.hansut@mail.t-com.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“)

I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder-Nagymegyer ako objednávateľ a TOMRA STAV s.r.o., Javorová 5974, Dunajská Streda ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.09.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **Búracie práce budovy domova mládeže súp. č. 2498** (ďalej len „dielo“).

Vykonanie diela spočíva v odstránení samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu domova mládeže súp. č. 2498, pozostávajúceho z UNIMO buniek, nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 2167/11, v areáli Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi. Búracie práce predstavujú odstránenie stavby v celom jej rozsahu až po úroveň základovej škáry, elektrická rozvodná a istiacia skriňa /č. 020805/ umiestnená pri objekte budovy ostane zachovaná. Súčasťou búracích prác je likvidácia sutiny a vybúranej hmoty z predmetného objektu. Po ukončení búracích prác sa pozemok vyčistí a následne sa zrealizujú terénne úpravy v rozsahu rozprestretia ornice a výsevu trávnik.

- 1.2 Počas realizácie diela Zhotoviteľom, pri vykonávaní búracích prác objektu prišlo k zisteniu nepredvídateľnej okolnosti, že hlavné elektrické vedenie, ktoré zabezpečuje elektrickú energiu pre hlavnú budovu školy a pre kuchyňu školy je vedené priamo pod odstraňovanou budovou domova mládeže. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa k danej situácii vyjadrila spoločnosť ZSE energia a.s., o stanovisko ktorej Zhotoviteľ požiadal.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Nakoľko uvedené nepredvídateľné okolnosti majú vplyv na termín dokončenia celého diela, zmluvné strany sa dohodli o predĺženie termínu odovzdania diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ukončí dielo v termíne: **30. november 2019**

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

Článok IV. Zmluvy o dielo sa mení a znie:

- 4.1 Úhrada ceny za dielo bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
- a) mesačných čiastkových faktúr a
 - b) konečnej faktúry.
- 4.2 Zhotoviteľ raz mesačne k poslednému dňu v mesiaci zostaví Súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte (príloha č. 1 k zmluve o dielo). K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí do 5 pracovných dní za Objednávateľa osoba oprávnená na jednanie vo veciach technických uvedená v záhlaví zmluvy o dielo. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 4.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení Súpisu vykonaných prác podľa bodu 4.2 tohto článku vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Prílohou predmetnej čiastkovej faktúry bude príslušný Objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom, keďže dielo sa bude odovzdávať ako celok najneskôr v termíne uvedenom v čl. III. tohto dodatku. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdanieľné plnenie Zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba práce a dodávky zrealizované a písomne odsúhlasené v Súpise vykonaných prác.

- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe Súpisu vykonaných prác písomne potvrdených zástupcom Objednávateľa oprávneného na jednanie vo veciach technických uvedenom v záhlaví zmluvy o dielo.
- 4.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov oboma zmluvnými stranami. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky Objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých Objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 4.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.
- 4.7 Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v 2 origináloch. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 4.8 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4.9 Súčet cien fakturovaných čiastkovými faktúrami a ceny konečnej faktúry nesmie presiahnuť cenu za dielo celkom podľa čl. II ods. 2.1. zmluvy o dielo.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom sú nedotknuté a ostávajú bez zmien.
- 13.2 Tento dodatok (č. 1) je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia rovnopisu.
- 13.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom dodatku tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Dunajskej Strede , dňa:22.10.2019

Vo Veľkom Mederi, dňa 22.10. 2019

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa: