

**Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 5/2019**  
**uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**  
**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Základná škola Krosnianska 2, Košice  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľ základnej školy  
**Sídlo:** Krosnianska 2, 040 22 Košice  
**IČO:** 35546867  
**DIČ:** 2021675106  
**IBAN:** SK67 5600 0000 0005 0318 9001


(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:** K&K-Systems, s.r.o.  
**Sídlo:** Pri bitúnku 13, 040 01 Košice  
**Štatutárny orgán:** Zoltán Kupec, konateľ  
**IČO:** 47179228  
**DIČ:** 2023775941  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**IBAN:** SK67 1100 0000 0029 2389 5809  
Zhotoviteľ je zapísaný v OR Okresný súd Košice I oddiel: Sro, vložka č. 32369/V  
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV.ods.3 Zmluvy o dielo č. 5/2019 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplnujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „ 6821,33 EUR bez DPH“ sa nahrádzajú slovami „8 021,33 EUR bez DPH“ (slovom: osemtisíc dvadsať jeden EUR 33/100)“, slová „1 364,27 EUR“ sa nahrádzajú slovami „1 640,27 EUR (slovom: tisícšesťstoštyridsať EUR 27/100)“ a slová „8 185,60 EUR s DPH“ sa nahrádzajú slovami „9 625,60 EUR s DPH“ (slovom: deväťtisícšesťstodvadsať päť EUR 60/100 EUR)“.
2. V ČL. V ods.1 sa slová „30 dní odo dňa účinnosti zmluvy“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 09.12.2019“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 25.11.2019“.
4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.



5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 25.11.2019

V Košiciach dňa 2.12.2019

V Košiciach dňa 25.11.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mgr. Júlia Špilárová  
riaditeľ základnej školy

.....  
Zoltán Kupe  
konateľ