

## Dodatok č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

## k Zmluve o dielo

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

uzatvorený v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorený medzi:

### **Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Stredná odborná škola agropotravinárska a technická**

Sídlo organizácie: Kušníerska brána 349/2, 060 01 Kežmarok

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy

IČO: 00159468

DIČ: 2020709680

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK86 8180 0000 0070 0051 8215

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Stanislav Marhefka, riaditeľ školy, tel.: 0903 610 861, e-mail: stanislav.marhefka@gmail.com, sekretariat@soskezmarmok.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Štefan Vilga, technický dozor investora, tel.: 0904 245 528, e-mail: vilga@spisskabela.sk, zuzanavilgova@centrum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Jirí Kozel - konateľ spoločnosti

Vladimír Lesovský - konateľ spoločnosti

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 307/B

IČO: 00 896 225

DIČ: 2020294144

IČ DPH: SK2020294144

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava

IBAN, SWIFT: SK58 1100 0000 0026 2304 3487, TATRSKBX

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci, tel.: +421 907 384 079, e-mail: s.olejnik@swietelsky.sk

Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci, tel.: +421 903 322 508, e-mail: r.gerka@swietelsky.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Anton Sviatko, tel.: +421 911 154 759, e-mail: a.sviatko@swietelsky.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

### **Článok 1** **Úvodné ustanovenia**

Dňa 3.8.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „**Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2 Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy-prestavba 2**“.

### **Článok 2** **Predmet dodatku**

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tohto dodatku dochádza k zmene ustanovenia Zmluvy v Článku 7 Lehota a čas plnenia zmluvy, bod 7.1. Nakoľko došlo k administratívnej chybe, lehota zhotovenia diela sa zosúladiť s ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní vyhlásenom Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku UVO č. 49/2021 zo dňa 17.02.2021 pod značkou 13490-WYP.

Pôvodný text ustanovenia Článku 7 v bode 7.1 zmluvy sa ruší a nahrádza novým v znení:

*7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez väd a nedorobkov najneskôr do 350 dní (na základe zhotoviteľom predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní – Záväzného časového návrhu realizácie diela) odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy k prevzatíu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.*

2.2 V Článku 18, bod 18.4 sa pôvodná Príloha č.5 Zmluvy nahrádza novou Prílohou č. 5, ktorá sa dopĺňa o podiel subdodávok v %.  
Nová príloha „Subdodávateľa“ je prílohou č.1 k Dodatku. Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. .

### **Článok 3** **Záverečné ustanovenia**

3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO

3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Prílohy:**

- Príloha č.1 Subdodávateľa, doplnenie % plnenia



## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu, ktorý zodpovedá časti predmetu zákazky uchádzačom zadanému subdodávateľovi

## Predmet zákazky

„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotrevinárskej a technickej, Kušníerska brána 349/2 Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba 2“

Názov a sídlo Subdodávateľa IČO	Predmet subdodávky, t.j. popis prác časti predmetu zákazky realizovaných subdodávateľom	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel subdodávok v %
GMT projekt, spol. s r.o. Námestie SNP 1 085 01 Bardejov IČO: 36484971	Tepelnoizolačné kontaktné systémy, lešenárske práce, zámočnicke práce	Ing. arch. Slavomír Gmitter	8,43 %
RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87 08641 Raslavice IČO: 36615323	Vonkajšie otvorové konštrukcie	Mgr. Marián Rákoš	3,48 %
RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov IČO: 36614475	ZTI,	Ing. Štefan Karniž	12,97 %