Priloha €.3 Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby

ZMLUVA O SPOLUPRACI

pri vybudovani a riadeni technolégie pre energeticku sluzbu
uzatvorena podfa § 269 ods. 1 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb., Obchodného zékonnika

€. ZMLP-2018-11-000007

I. ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel: Zakladna Skola s materskou Skolou
Sidlo: 900 85 Vistuk ¢. 44
zastipena: Magr. Vierou Mladenovou, riaditelkou
Tel: 0336446 112
mail: vistuk.zsms@gmail.com
ICO: 31817025
DIC : 2021669166
Bankové spojenie: Prima banka, a. s. Pezinok
Cislo uctu : SK50 5600 0000 0066 0744 8001
(dalej len ,,Objednévatel”)
1.2. Zhotovitel: KOOR, s.r.o.
Sidlo: Bajzova 1, 821 08 Bratislava
Konajuci: Ing. Milan Orlovsky, konatel

Branislav Koreri, konatel
Ing. Karin Orlovska, konatel

ICo: 45 628 246

DIC: 202 306 7200

IC DPH : SK202 306 7200

Zapisany: Obchodny register Okresného stdu Bratislava |,
odd. Sro, vloZka ¢. 66124/B

Banka: VUB, a.s.

¢. acétu: SK69 0200 0000 0027 7140 9858

(dalej len ,,Zhotovitel™)
Il. PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel na zdklade Zmluvy o koncesii na garantované energetické sluzby, uzatvorene;j
dria 31.10.2018 (dalej len ,Zmluva o koncesii”) so Zakladnou Skolou s materskou Skolou

Vistuk (dalej aj ,Z5 s MS“) je povinny zabezpeéit garantovanu energeticki sluzbu pre
Objednavatela.
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2.2 Predmetom tejto zmluvy je spoluprdca zmluvnych strén pri névrhu projektu zvyZenia
efektivnosti pri pouZivani energie u Objedndvatela, realizicia navrhnutych opatreni v
priestoroch budovy spravovanej Objednavatefom, vratane vybudovania energetickych
zariadeni na poskytovanie energetickej sluzby pre Objednéavatela.

2.3 Zhotovitel sa v stlade so svojimi zdvdzkami vo¢i Objednévatelovi zavizuje, v rozsahu a za
podmienok dojednanych v tejto zmluve, zabezpetit technologické zariadenie pre vyrobu
a doddvku tepla, ktoré je 3pecifikované v projektovej dokumentécii, ktora je prilohou
ktejto zmluve apo dobu dohodnutd vtejto zmluve pre Objednavatela, vykondvat
riadenie a kompletnu spravu systému vykurovania zaloZenej na vyuzivani zdrojov energie
vratane zabezpecenia energetického manaZmentu prostrednictvom zariadeni loT
(Internet of Things) (dalej len ,technologického zariadenia” alebo ,dielo”) za Géelom
dosiahnut garantované Uspory. Po uplynuti zmluvnej doby, uréenej vtejto zmluve, sa
prevedie dielo do vlastnictva Objedndvatefa. Za vyber vhodného technologického
zariadenia je zodpcvedny Zhotovitel. Predmetom tejto zmluvy nie je prendjom
technologického zariadenia.

2.4 Objednavatel sa zavdzuje, za podmienok stanovenych vtejto zmluve aZmluve
o koncesii, poskytovat Zhotovitelovi vietku potrebnu stginnost na realiziciu diela.

2.5 Technologické zariadenie dodané azaplatené zhotovitefom na dodévku energetickej
sluZby ostdvaji pocas trvania tejto zmluvy v ekonomickom aj prdvnom vlastnictve
Zhotovitela a Zhotovitel ma prévo pocas trvania tejto zmluvy pravo dielo demontovat len
v pripade, Ze budi porusené zmluvné podmienky zo strany Objedndvatela vzmysle
Zmluvy o koncesii. Po uplynuti tejto doby prejde zariadenie, po splneni podmienok
stanovenych v tejto zmluve, do majetku Objednévatela.

2.6 Neoddelitefnou stc¢astou tejto zmluvy su:
- »Zmluva o garantovanej energetickej sluzbe” aj so vietkymi jej prilohami.

-»Zmluva o ndjme nebytovych priestorov”, v ktorych bude umiestnené novovybudované
technologické zariadenie na poskytovanie energetickej sluzby.

- »Zmluva o uzavreti buducej kiipnej zmluvy”

lll. DIELO

3.1 Dielo ,Zabezpecenie energetickych zariadeni” bude realizované v troch neoddelitefnych
etapach - Dielach definovanych v ¢l. Il v bodoch 3.2 aZ 3.4 tejto zmluvy.

3.2 Dielo &. 1.: Zhotovitel sa zavdzuje, Ze v prvej pripravnej etape na vlastné naklady
zabezpeCi navrh opatreni, projekt anevyhnutny inZiniering - vybavenie vietkych
administrativnych povoleni nevyhnutnych na realizaciu navrhnutych opatreni. V prvej
pripravnej etape sa Zhotovitel taktieZ zavizuje zrealizovat navrhnuté opatrenia vratane
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nevyhnutnych stavebnych tGprav, oprav pévodnych technologickych zariadeni, ako aj
zateplenie stropu v podkrovi strechy budovy a jej zadebnenie s ciefom zamedzit vniku
holubov.

* Objedndvatel splati zhotovitelovi hodnotu ndkladov za cast diela ¢. 1 vynaloZenych na opravu
pbvodnych technologickych zariadeni v zmysle ¢l. 7 Zmluvy o garantovanej energetickej sluZbe
po oprave pévodnych technologickych zariadeni na zdklade zhotovitefom vystavenej fakttry,
sucastou ktorej bude samostatny preberaci a odovzddvaci protokol vratane supisu skutocne
vykonanych prdac/oprav.

3.3 Dielo &. 2.: Zhotovitel sa zavdzuje Ze bude pocas celej doby trvania zmluvy definovanej
vbode VI6.5 zabezpecovat prevadzku, spravu, riadenie a kontrolu technologickych
zariadeni za odbernym miestom vbudove, ktorej sa nachadzaju priestory
Objednavatela.

3.4 Dielo €. 3.: Zhotovitel sa zavdzuje, Ze po uplynuti koncesnej doby prevedie podla
podmienok uvedenych v Zmluve o koncesii a Zmluve o uzavreti buducej kipnej zmluvy,
uzatvorenej s Objedndvatefom dria 31.10.2018, technologické zariadenie ako celok do
vlastnictva Objednavatela.

3.5 Miestom vykonania diela je objekt budovy Z§ s MS vobci Vistuk. Objednavatel
podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny prdvne disponovat s miestom
vykonania diela podla ¢l. Ill bodu 3.2 az 3.4 tejto zmluvy vrozsahu potrebnom na
vykonanie a odovzdanie diela a to najmd, ale nie vyluéne, za ucelom vstupu, pripravy,
montaéZe, inStalovania, zhotovovania diela a jeho riadenia, Gdrzby, opravy alebo Gpravy.
Zhotovitel nezodpoveda za nedostatok opravneni a povoleni na strane Objednavatela.

IV. PRAVA A POVINNOSTI

4.1 Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitelovi
a nim uréenym osobdm k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykondvania diela
v obdobi od uzavretia zmluvy podla bodu 3.2 az 3.4 po predchadzajucej vzajomnej
dohode.

4.2 Objednavatel sa zavazuje Zhotovitelovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom
rozsahu plnomocenstvo na konanie voci Stavebnému dradu, Slovenskej inovacnej
a energetickej agenture a ostatnym orgdnom verejnej spravy a dotknutym osobam, za
GUcelom zabezpecenia povoleni nevyhnutnych na vybudovanie a prevadzkovanie
technologického zariadenia.

4.3 Objednavatel sa zavazuje (na vlastné naklady) poskytnut Zhotovitelovi vietku potrebnu
stcéinnost k vykonaniu diela, ktord zahffia najmd, ale nie vylucne spristupnenie miesta
vykonania diela za icelom obhliadky, primerané zabezpecenie majetku a objektu proti
poskodeniu pri vykondvani diela, zabezpeéenie vyhovujiucich hlavnych privodov
elektrickej energie, vody a kanalizaénych napojeni pre vietky zariadenia, zabezpecenie
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miesta na uloZenie zariadeni a materidlu potrebného k zhotoveniu diela ako aj miesta
na docasné uloZzenie odpadu. Objednavatel sa zavidzuje zabezpedit koordinaciu
ostatnych prac a vykonov uskuto¢riovanych v mieste zhotovovania diela tak, aby bola
zabezpeCend moinost plynulého a neruSeného zhotovenia diela. Objednavatel
zabezpedi celkovu stavebnt pripravenost a suinnost potrebni k riadnemu vykonaniu
diela.

4.4 Pre riadne plnenie Diela €. 2 ako aj v pripade oprdv, udriby alebo dpravy diela alebo
jeho jednotlivych sGcasti a zariadeni je Objednévatel povinny zabezpedit pre dodévatela
trvaly bezpecny pristup kuréenym meradldm, rozvodom a zariadeniam vzmysle
platnych predpisov BOZP a PO.

4.5 Odplata za realizaciu diela je zahrnutd v platbdch podfa Zmluvy o garantovane;
energetickej sluzbe.

4.6 Zhotovitel' sa zavidzuje splnit svoj zdvdzok prostrednictvom svojich zamestnancov
a subdodavatelov v dohodnutom ¢ase a s odbornou starostlivostou.

4.7 Zhotovitel mézZe riadne dokoncené dielo €. 1 vykonat a sprevadzkovat objedndavatelovi
eSte pred dojednanym ¢asom. Objednévatel je povinny potvrdit prevzatie poniknute;
dokonlenej casti diela ¢.1. Tym sa nemeni ddtum zalatia spoplatneného uzivania
zariadenia podla bodu I1./3.3.

4.8 Zavazok zhotovit dielo €. 1 podla bodu I11./3.2 bude splneny potvrdenim prevzatia tejto
Casti diela Objednavatefom. Objednévatel je povinny potvrdit prevzatie dokon&enej
Casti diela ¢. 1 najneskdr do 3 dni odo diia, ked ho na prevzatie tejto &asti diela vyzve
Zhotovitel. Objednavatelovi bude odovzdand jedna képia projektovej dokumentdcie ku
stavbe.

4.9 Dielo €. 1 bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené a budu vykonané
za UcCasti objednavatela vSetky skisky preukazujice funkénost a spolahlivost ako aj
dodrZanie parametrov, dohodnutych vtejto zmluve aodporiéanych v projektovej
dokumentdcii, prip. vo vyjadreniach dotknutych organov 3tétnej spravy vydanych pre
stavebné konanie.

4.10 Priebeh realizovanych prac bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom
zdstupcov zucastnenych stran.

4.11 Vpripade vzniku nepredvidanych skutocnosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel
zavdzuje pocinat si tak, aby Skody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi
a Zivotoch boli ¢o moZno najmensie. Tato povinnost zahffia najmi povinnost
okamzite vykonat opatrenia veduce k zabraneniu rozdirovania pripadne k vzniku
dalSich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytoéného odkladu
informovat Objedndvatelom osobu poverent prevzatim diela, ktord je uvedend

v prvej Casti v bode 1.1 tejto zmluvy.
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4.12 Povinnosti a zavazky Zhotovitela ako prevadzkovatefa a doddvatefa rieSi podrobne
,Zmluva o garantovanej energetickej sluzbe”, ktora tvori neoddelitefnu sucast tejto
zmluvy.

4.13 Zhotovitel sa zavizuje, Zze po ukonéeni doby dohodnutej v bode VI/6.6, odovzda na
zdklade prilohy ,Zmluva o uzavreti budtcej kipnej zmluvy” dielo spdsobilé k ucelu
uZivania, zodpovedajlice primeranému opotrebeniu pocas doby uZivania, ktoré bude
spliat vietky platné normy STN, ON, TP do vlastnictva Objednévatefa. Spolu s dielom
budu Objednavatefovi odovzdané aj vietky origindly projektovej dokumentacie stavby

a technologického zariadenia.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

5.1 Objedndvatel sa zavdzuje spristupnit Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane
pléch slazZiacich ako zariadenie staveniska bezplatne najneskér v den zacatia prac.

5.2Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel umoZni bezplatne uZivat
Zhotovitelovi a subdodéavatefom (v potrebnom rozsahu) priestory miesta realizécie
diela, plochu v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizicie diela,
prijazdovu cestu a WC. Uvedeny suhlas sa dédva vyhradne za ucelom plnenia predmetu
zmluvy a na dobu trvania zmluvného vztahu.

5.3 K terminu spristupnenia miesta vykondvania diela sa Objedndvatel zavdzuje odovzdat
a spristupnit ho v takom stave, aby Zhotovitel mohol na nom zacat vykonavat prace v
dohodnutom termine a v pracach riadne pokracovat. Ak by doslo k oneskoreniu
ukonéenia prac jednotlivych predchddzajicich stavebnych profesii realizovanych inymi
dodavatefmi Objednavatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokracovat v diele,
Zhotovitel méze odstupit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky
predIzit termin o &as, ktory stratil pri ¢akani na nedokonéené predchadzajice préce.

5.4 Objedndvatel zabezpeci Zhotovitelovi, po¢as zhotovovania diela ¢ 1., bezplatny pristup
k vyhovujicej elektrickej pripojke podfa dohody ak pitnej vode aich bezplatné
pouZivanie v rozsahu ¢innosti potrebnych pre zhotovenie diela €.1 alebo €innosti s tym
stvisiacich.

5.5V priebehu prac Zhotovitefa musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny
pracovnik Zhotovitela alebo nim povereny zastupca, ktory bude mat pravomoc riesit
pripadné problémy vzniknuté v priebehu realizacie diela.

5.6 Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizdcie a po prevzati
predmetu zmluvy Objedndvatelom vypratat aopustit miesto realizacie diela do
Strnastich dni.

V1. TERMINY PLNENIA DIELA
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6.1 Termin zacatia zhotovovania diela €. 1. v zmysle bodu I11./3.2.: 1.11.2018
6.2 Termin ukonenia a odovzdania diela €. 1. v zmysle bodu I11./3.2.: do 31.03.2019

6.3 Zhotovitel si vyhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukonéenia diela ¢. 1 o pocet dni
s nepriaznivym pocasim (dazd;, silny vietor, sneh, krupobitie, burky a pod.), ktoré budu
poCas dodavky a montdie zariadenia presne vyznafené v stavebnom denniku
s podpisom zastupcu Objedndvatela a stavebného dozoru.

6.4 Termin sprevadzkovania zariadenia a zacatia uZivania zariadenia podlfa bodu I11./3.3 riedi
»Zmluva o garantovinej energetickej sluzbe”, ktord je sigastou tejto zmluvy a zaroven
Zmluvy o koncesii. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo €. 2 — zabezpe&ovanie prevadzky,
spravy, riadenia akontroly technologickych zariadeni za odbernym miestom
v priestoroch budovy Objednavatefa bude pri splneni podmienok predpokladanych
touto zmluvou vzmysle znenia tejto zmluvy na uéet Zhotovitefa poskytovana
Objednévatelovi najneskér od 01.04.2019.

6.5 Dobu prevadzky technologického zariadenia zhotovitefom riesi ,Zmluva o garantovanej
energetickej sluzbe” a je dohodnutd na 12 rokov odo diia zaéatia plynutia Gsporovej
periody.

6.6 Termin nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva
Objednavatela podla bodu I11/3.4 riesi “Zmluva o uzavreti budiicej kipnej zmluvy*, ktora
bola dohodnutd k datumu 31.10.2018. V pripade, Ze Objednévatel bude mat zdujem
odkupit technologické zariadenie e3te pred tymto terminom, bude to mozné vykonat za
zostatkovu cenu stanovent v zévislosti od roku odkipenia, ktoru riei priloha: ,Zmluva
o uzavreti budtcej kipnej zmluvy” .

6.7 Dodrziavanie Casu plnenia zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia Objedndvatela dohodnutého v tejto zmluve.

6.8 Kzmene dohodnutého terminu pinenia diela déjde v pripadoch:

" pokial si Objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika
akukolvek zmenu rozsahu predmetného diela s odstihlasenym ponukovym vykazom.

* nevyhnutnych préc ako aj doddvok materidlov a sluZieb naviac, v pripade zistenia
nepredvidanych skutocnosti na mieste plnenia; na tieto prace a dodévky viak bude
objedndvatel upozorneny bez zbytoéného odkladu abudl najskdr odsthlasené
Objednavateflom zadpisom do stavebného dennika.

" pokial déjde na zaklade poZiadavky Objedndvatela k inému riedeniu predmetného
diela atato zmena bude odsthlasend apotvrdend ako zmena v projektovej
dokumentadcii a naslednej objednévke.
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VII. CENA DIELA

7.1 Cena a 3truktura tvorby ceny diela ako celku je Specifikovana v ,Zmluve o garantovanej
energetickej sluzbe” v €lanku 7.

7.2 Cena diela je zahrnutd vcene za garantovanu energeticki sluzbu podfa Zmluvy
o koncesii na garantované energetické sluzby.

7.3 K zmene dohodnutej ceny za dielo dojde na zaklade poZiadavky Objedndvatela k inému
rieSeniu predmetného diela, pokial to bude odsthlasené a potvrdené ako zmena
v projektovej dokumentacii zmluvnymi stranami.

7.4 Na prace naviac, ako aj dodavky materialov pri montdZi na mieste plnenia naviac, ktoré
nemohol Zhotovitel predpokladat, bude Objedndvatel upozorneny vopred bez
zbytoéného odkladu a budui najskér prerokované a odsuhlasené Objednavatefom.
Néklady za tieto prace naviac hradi Zhotovitel. V3etky takéto realizicie prac a doddvok
budi zaznamenané v stavebnom denniku.

7.5 Cena pri odovzdani diela €. 3 je definovand v ,Zmluve o uzavreti budicej kdpnej
zmluvy”.

VIil. PLATOBNE PODMIENKY

8.2 Platobné podmienky si upravené v,Zmluve o koncesii na garantované energetické
sluzby”,

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

w

9.1 Zhotovitel vykona dielo ¢. 1 samostatne ana vlastné nebezpecenstvo. Vykonanim
$pecifickych prac méZe zhotovitel poverit tretiu osobu s prisluSnou spésobilostou na
vykonanie diela.

9.2 Zhotovitel bude vykonavat dielo ¢. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo
fyzickej osoby s prislusnou spdsobilostou na vykonanie diela €.2, pricom Zhotovitel ma
za fu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.

9.3 Zhotovitel diela vykona dielo €. 3 podla podmienok dohodnutych v ,Zmluve o budticej
kipnej zmluve” a to prevodom technologického zariadenia do vlastnictva
Objednavatela.

9.4 Objednévatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska, je
bez naroku tretich osdb aje spdsobily podla projektovej dokumentdcie na riadne
vykonavanie prac diela.

9.5 Zhotovitel predloZi k nahliadnutiu prévoplatne potvrdent technicku a projektovu
dokumentdciu k predmetu diela, k terminu odovzdania prvej casti diela/prebratia

Priloha ¢. 3 k ZMLP-2018-11-000007 Strana 7 z 11



stavby. Originaly projektovej dokumentécie budi uloZené u Zhotovitela pocas celej
doby prevadzkovania zariadenia Zhotovitefom a? do doby vykonania diela &. 3. Jedna
kopia bude na zéklade potvrdenia o prevzati odovzdana Objednavatefovi v def
odovzdania prvej ¢asti diela.

9.6 Kdpie vietkych stivisiacich povoleni zo strany Objednévatefa budl kedykolvek
pristupné k nahliadnutiu a budu priloZené k stavebnému denniku.

9.7 Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie ustanoveni Vyhlasky Slovenského tradu
bezpelnosti préce a Slovenského banského uradu &. 374/1990 Zb. zo diia 17.9.1990,
0 bezpecnosti prace atechnickych zariadeniach pri stavebnych pracach. Zhotovitel
zodpovedd za dodrfiavanie zdkladnych nariadeni hygieny préace dané Gpravou MZSR
vzneni €.2-9021/84-B/2-06 registr. v Casti 24/85 Zb. o hygienickych poZiadavkich na
pracovisku, dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a poziadaviek poZiarnej ochrany
pri manipulécii s toxickymi a horfavymi ldtkami, ropnymi produktmi, atd’. Jednotlivi
pracovnici zhotovujuci dielo budi mat doklady o absolvovani suvisiacich $koleni
a preukazy spésobilosti na vykon vybranych &innosti.

9.8 Zhotovitel zabezpeti pritomnost svojho stavbyvedticeho na stavbe.

9.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit primerand ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od
Objedndvatefa na zhotovenie diela. Zhotovitel zodpovedd za Cistotu a poriadok na
mieste montaZe zariadenia. Zhotovitel zodpoved3 za &istotu komunikécii, po ktorych sa
pri zhotovovani diela odvéZa stavebny a komunalny odpad, alebo iny material potrebny
na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom
jeho ¢innosti.

9.10 Pocas realizacie diela Zhotovitel vedie stavebny dennik obvyklym spdsobom
s dennymi zdpismi. Ak nesuhlasi stavebny dozor s obsahom zéznamu, je povinny
uplatnit svoje ndmietky najneskér do 2 pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zdznamu suhlasi. Na zdvainé zéznamy bude Objednéavatel do 24 hodin
upozorneny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny. Objednévatel je povinny svojim podpisom odsthlasovat priebeh préc
a sledovanie uskuto¢nenych zaznamov.

9.11 Ak budu pri vykondvani diela zistené chyby projektovej dokumentdcie dodanej
Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny zabezpetit odstranenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel je povinny po tuto dobu prace s tymito vadami nezacinat alebo
prerusit.

9.12 Za Objednavatela bude ustanoveny stavebny dozor

9.13 Za Zhotovitela bude ustanoveny stavebny a technicky dozor.
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X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objedndvatefa na prevzatie prvej Casti diela aspofi 3
pracovné dni vopred. Objedndvatel prevezme dielo €. 1 po dokonceni zapisom do
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati do uZivania.

10.2 Zhotovitel je povinny, ku driu zadatia preberacieho konania, predlozZit k nahliadnutiu
vietky doklady o vykonanych odbornych prehliadkach, skaskach, atesty, certifikaty,
projektovi dokumentdaciu. VSetky origindly tychto dokladov zostavaju uloZené
u Zhotovitefa aZ do doby dohodnutej vbode ¢ VI6.6 , kedy dbéjde k prevzatiu
a prechodu vlastnictva na Objedndvatela (kopie tychto dokladov odovzda
Objednavatelovi ku driu preberacieho konania).

10.3 Zhotovitel je povinny, ku diiu preberacieho konania, predloZit doklady o odovzdani
stavebnych a demolaénych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podla
zdkona NR SR €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

XI. ZODPOVEDNOST

11.1 Zhotovitel neprebera zaruku na trvali kvalitu a vydatnost primarneho zdroja energie,
poskodenie diela spdsobené Objedndvatefom, trefou osobou, neodbornym zdsahom,
alebo nespravnym pouZivanim diela ako aj na skutofnosti uvedené v zaruénych
podmienkach jednotlivych zariadeni.

11.2 Zhotovitel zabezpeéi v rdmci svojho prevadzkovania vo vlastnej réZii pravidelny
zarucny aj pozarucny servis technologického zariadenia.

XIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.3 V pripade omeskania Zhotovitela s dodanim diela ¢. 1 oviac ako 90 dni je
Objednavatel opravneny od zmluvy pisomne odstupit. To neplati, ak do3lo k omeskaniu
v désledku vyssej moci.

11.4 Zhotovitel md pravo pisomne odstlpit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie
sucinnosti Objedndvatela brani Zhotovitelovi v riadnom zhotovovani diela.

11.5 Ostatné naroky zmluvnych strdn na nahradu nédkladov a vzniknutych 3kéd z dévodu
nedodrZania zmluvnych zévézkov (vratane naslednych §kéd) tymto nie st dotknuté.

Xlil. VYSSIA MOC

12.1 Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé
ani ich nemdzu ovplyvnit ucastnici tohto zmluvného vztahu, napr. ale nie vylu¢ne vojna,
Zivelné pohromy, mobilizacia.
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12.2 Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoZnym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa
vys3ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poziada druht stranu o
Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. V pripade, 7e nebude mozna
dohoda, méZe strana, ktord sa na vy$Siu moc odvolala, odstipit od zmluvy. Ucinky
nastanu diiom dorucenia pisomnej vyzvy uéastnikovi vztahu na jeho poslednt zndmu
adresu.

12.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zru$enim zmluvy podfa bodu 13.2 tejto zmluvy
rozhodne sud na ndvrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIE

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze skuto¢nosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvarani tejto
zmluvy a vietkych jej dodatkov a priloh, ako aj skuto&nosti uvedené v tejto zmluve a to
najmd, ale nie vylucne, cenové podmienky vykonania diela budi povaiované za
déverné a strany nie st oprdavnené ich zverejnit bez sdhlasu druhej zmluvnej strany.
Toto ustanovenie plati aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy. To neplati pre pripad
splnenia zakonnych povinnosti zverejnit tidaje obsiahnuté v tejto zmluve.

13.2 Objednavatel berie na vedomie, Ze Zhotovitel spracuje jeho osobné tdaje stvisiace
s predmetom plnenia tejto zmluvy v stlade so zék. & 182018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov. Zhotovitel nie je opravneny ich zverejnit bez sihlasu Objednévatela ani ich
poskytnit tretej strane. To neplati pre pripad spinenia zakonnych povinnosti zverejnit
udaje obsiahnuté v tejto zmluve.

13.3 Prdva a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechédzaju i na
pravnych nastupcov. Nie je moZné ich prevddzat bez sihlasu obidvoch zmluvnych stran
na iné organizacie.

13.4 Této zmluva predstavuje dohovor zmluvnych strdn o predmete tejto zmluvy.
Akakolvek zmena tejto zmluvy méZe byt uskutoénend iba pisomne a vo forme
ocislovaného dodatku tejto zmluvy. Price nad ramec predmetu tejto zmluvy budu
v pripade dohody uskutocfiované na zéklade samostatnych zmliv alebo objednavok
uzavretych medzi zmluvnymi stranami.

13.5 Zmluvné strany prehlasuju, Ze st oprdvnené uzavriet predmetnt zmluvu a kazdd zo
zmluvnych strdn sa pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhldsenie druhej
zmluvnej strany.

13.6 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu rozumeju, st si vedomé pravnych
nasledkov z nej vyplyvajlcich a na znak suhlasu s flou zmluvu slobodne, véine, bez
omylu, nie za ndpadne nevyhodnych podmienok uzatvéraju a potvrdzujui podpisom na
to opravnenych oséb.
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13.7 Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost
driom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v stlade s pravnymi predpismi.

XV. POTVRDENIE ZMLUVY

13.8 Této zmluva je vyhotovend vdvoch rovnopisoch, zktorych Objednavatel
aj Zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie.

Vo Vistuku, dfia 31.10.2018 ‘
za Obje' navatela za Lhotovitel’a |
Mgr. Viera Mladenova Ing. Milan Orlovsky
riaditelka ZS s MS Vistuk konatel spolo¢nosti KOOR, s.r.o.
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